



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINÓPOLIS



MINISTÉRIO DA
CULTURA



**EDITAL COMPLEMENTAR 002/2026 DE ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE
CRONOGRAMA REFERENTE AO EDITAL 001/2026
PARA FOMENTO CULTURAL**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINÓPOLIS- MT, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022 e Decreto Nº 11.740, de 18 De Outubro De 2023, TORNA PÚBLICO, o presente edital de alteração de cronograma do edital 001/2026, da seguinte forma:

ONDE SE LIA:

**ANEXO VII
CRONOGRAMA**

AÇÕES	DATAS PREVISTAS
Lançamento do Edital	30 de março de 2026
Período de inscrições	30 de março a 08 de abril de 2026
Período de avaliação das candidaturas	09 a 13 de abril de 2026
Resultado preliminar da seleção	14 de abril de 2026
Prazo para recurso da seleção	15 a 17 de abril de 2026
Resultado final da seleção	18 de abril de 2026
Envio de documentação – Etapa de habilitação	19 a 23 de abril de 2026
Resultado preliminar da habilitação	25 de abril de 2026
Prazo para recurso da habilitação	26 a 28 de abril de 2026
Resultado final da habilitação	30 de abril de 2026
Convocação e assinatura do Termo de Execução Cultural	01 a 05 de maio de 2026
Pagamento dos proponentes	até 15 de maio de 2026
Prazo final para execução dos projetos contemplados	até 05 de novembro de 2026
Prazo final para entrega do Relatório de Execução do Objeto (Prestação de Contas)	até 05 de dezembro de 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINÓPOLIS



MINISTÉRIO DA
CULTURA



LEIA-SE:

**ANEXO VII
CRONOGRAMA**

AÇÕES	DATAS PREVISTAS
Lançamento do Edital	30 de março de 2026
Período de inscrições	30 de março a 20 de abril de 2026
Período de avaliação das candidaturas	21 a 26 de abril de 2026
Resultado preliminar da seleção	27 de abril de 2026
Prazo para recurso da seleção	28 a 29 de abril de 2026
Resultado final da seleção	30 de abril de 2026
Envio de documentação – Etapa de habilitação	04 de maio 2026
Resultado preliminar da habilitação	05 de maio de 2026
Prazo para recurso da habilitação	06 e 07 de maio 2026
Resultado final da habilitação	08 de maio de 2026
Convocação e assinatura do Termo de Execução Cultural	11 e 12 de maio de 2026
Pagamento dos proponentes	até 20 de maio de 2026
Prazo final para execução dos projetos contemplados	até 05 de novembro de 2026
Prazo final para entrega do Relatório de Execução do Objeto (Prestação de Contas)	até 05 de dezembro de 2026

Campinópolis, 06 de abril de 2026

JEOVAN FARIA
Prefeito Municipal

LUIZ EDUARDO DE CARVALHO BARBOSA
Secretário Municipal de Cultura